


Паспорт лин-проекта  
МБУДО «ЦВР «Сибиряк» г.Юрги»

Название лин-проекта: «Оптимизация процесса формирования и размещения новостей на сайте»



Утверждаю:  
Директор МБУДО  
«ЦВР «Сибиряк» г. Юрги»  
С.А. Шилова

Общие данные:  
Заказчик: Директор С.А. Шилова  
Процесс: формирование и размещение новостей на сайте учреждения  
Границы процесса: от окончания мероприятия до размещения информации на сайте учреждения  
Руководитель лин-проекта: зам.директора по БОП Н.А.Медникова.  
Команда лин-проекта: методист Ю.Н. Селина, педагоги дополнительного образования: И.А. Белошицкая, Е.А. Халип, Т.А. Кюлян, Ю.А. Паршина, И.С. Митрофанова, Е.В. Тузовская, зам.директора по БОП Н.А.Медникова.

Цели и эффекты:

| Наименование цели, ед.изм.   | Текущий показатель* | Целевой показатель* |
|--|---------------------|---------------------|
| Сокращение времени на подготовку информации для сайта учреждения, день |                     |                     |

Эффекты:

- 1.Отсутствие лишней информации на сайте учреждения.
- 2.Повышение имиджа учреждения

Обоснование:

- 1.Длительный процесс подготовки информации.
- 2.Отсутствие навыков сбора, комплектования, формирования информации в электронном виде.

Сроки:

- 1.Согласование паспорта лин-проекта – 10.01.2022г.
- 2.Картирование текущего состояния - с 20.04.2022г. по 31.05.2022г.
- 3.Анализ проблем и потерь – с 31.05.2022г. по 14.06.2022г.
- 4.Составления карты целевого состояния с 14.06.2022г. по 30.06.2022г.
- 5.Разработка плана мероприятий с 01.07.2022г. по 15.07.2022г.
- 6.Защита плана мероприятий с 16.07.2022г. по 18.07.2022г.
- 7.Внедрение улучшений с 19.07.2022г. по 19.08.2022г.
- 8.Мониторинг результатов с 20.08.2022г. по 20.09.2022г.
- 9.Закрытие лин-проекта 21.09.2022г. по 30.09.2022г.
- 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.10.2022г. по 01.11.2022г.