


СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием

Администрации города Юрги


 (Тищенко А.В.)
«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУДО «ЦВР «Сибиряк» г.Юрги»

С.А. Шилова



«__» _____ 20__ г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(«дорожная карта» объекта)**

**МБУДО «ЦВР «Сибиряк» г.Юрги»
Наименование объекта
652051 г.Юрга Кемеровской обл., ул.Ленина, 97**

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контр. и результ)</i>
I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») ¹				
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)				
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(2 этап)		2025

3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: отсутствуют	-	-	-	-
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-	-	-
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: установка пандуса	К	3 этап	Муниципальное финансирование, ПФХД	2030 Доступность, установка
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: тактильных накладок; таблиц на языке Брайля, установка светового и звукового маяка	С-п, С-ч	3 этап	Муниципальное финансирование, ПФХД	2030 Доступность, приобретение
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: Установка поручней в коридорах центра, Установка пандуса (переносного)	К, О-н	3 этап	Муниципальное финансирование, ПФХД	2030 Доступность, установка
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Установка тактильных табличек	С-п, С-ч	3 этап	Муниципальное финансирование, ПФХД	2030 Доступность, установка
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы:				
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: Оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов (приобретение мебели, приобретение мультимедийной техники)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	3 этап	Муниципальное финансирование, ПФХД	2030 Доступность, приобретение технических сре-в
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: оборудовать туалетную комнату в соответствии с требованиями СП 59.133330.2012	К, О-н, С-п, С-ч	3 этап	проектно-сметная документация на данный вид ремонтных работ при бюджетном финансировании	2030 доступность
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: приобретение поручней, локтевых кранов, кнопки вызова помощи	К, О-н, С-п, С-ч	3 этап	Муниципальное финансирование, ПФХД	2030 доступность

3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	-	-	-	-
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О-н,О-в,С-п, С-ч,Г-п,Г-ч,У	3 этап		2030 Размещение информации
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С-п, С-ч	3 этап	Муниципальное финансирование, ПФХД	2030 доступность
3.6.3	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	3 этап	Политика	2030 Доступность оповещения
3.6.4	Развитие средств и носителей информации	Все категории	В течение 3-х этапов	ПФХД	Обеспечение Информ.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	В течение 3-х этапов	Порядок оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Обесп. Информ.
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского Транспорта -	Все категории	3 этап	Письмо-обращение в УКЖКХ	2030 Обеспеч. доступности

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О-н,О-в,С-п, С-ч,Г-п,Г-ч,У	(1 этап)	Положение «Порядок оказания помощи инвалидам и другим	2020 Разр-ка положения

				маломобильным гражданам»	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	К,О-н,О-в,С-п, С-ч,Г-п,Г-ч,У		Приказ по учреждению №115, от 01.09.2016г.	2016 Внесение измен. в долж.обязан.
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О-н,О-в,С-п, С-ч,Г-п,Г-ч,У		Приказ по учреждению № 128, от 01.09.2016г.	2016 Повышение проф.компетенции по работе с МГН
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	постоянно	Положение «Об официальном сайте МБУДО «ЦВР «Сибиряк» г.Юрги»	2018 доступность
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, Тифлосурдопереводчика	Г-п	В течении 3-х этапов	Политика	-
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У	2 этап	Положение «Об организации предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)»	2025 Оказание услуг на дому
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У	2 этап	Положение «Об организации предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате»	2025 оказание услуг в дистанционном формате

4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)	Положение «Об официальном сайте МБУДО «ЦВР «Сибиряк» г.Юрги»	2018 Создание сайте организации.
---	---	---------------	----------	--	-------------------------------------

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представители общественной организации инвалидов
Общество инвалидов «Надежда»

Подпись

(Ермакова К.И)
Фамилия, Имя, Отчество

(Царегородцев Ю.И.)

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий